

委託設計書

(公益財団法人 広島市みどり生きもの協会)

設計	検算	照合	課長補佐	課長

令和 5年度								
第 号	会計名 収益事業等会計	款 共通仮設費率 事業費支出	項 中央公園事業費支出	目 委託料支出	所属 経営企画課	設計 令和 5.1	提出 令和 5.1	請負 一般入札
業務金額 金 _____ 円		業務名 中央公園除草その他業務			業務場所 中区基町		契約期間 契約締結の日から令和5年11月30日まで	
施行理由： 本業務は、中央公園内の緑地機能を保つため除草、芝草刈を下記のとおり施行するものである。								
設計概要 中央公園除草その他業務 1式								

委託金額 円	委託名 中央公園除草その他業務
-----------	--------------------

(甲)

工種	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
中央公園除草その他業務		式	1.00			第 1 号内訳書
処分費		式	1.00			第 2 号内訳書
直接業務費計						

(乙)

工種	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費		式	1.00			
純業務費計						
現場管理費		式	1.00			
業務原価計						
		式	1.00			
		式	1.00			0.04 %
一般管理費		式	1.00			
業務価格						
消費税相当額		式	1.00			
請負業務費						

第 1 号		除草 石垣-1		(100㎡当たり)代 価 表			
内 訳		城壁		15km			
工 種	種 別	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
諸雑費			%				
トラック運転	普通2 t 積		時間				第60104号
計							
1㎡当たり							

第 2 号

除草 石垣-2

(100㎡当たり)代 価 表

内 訳

内堀壁

15km

工 種	種 別	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
諸雑費			%				
トラック運転	普通2 t 積		時間				第60104号
計							
1㎡当たり							

中央公園除草その他業務数量表

区 分	種 別		数量(A)	中 央 公 園						回数(B)	年間管理数量 (A)×(B)	
				A	B	C1	C2	C3	D			
芝草刈	芝草地	基町環境護岸(小型乗用式草刈機)	9,163 m ²		9,163						4	36,652.0 m ²
		基町環境護岸(刈払機)	1,876 m ²		1,876						4	7,504.0 m ²
		二の丸内堀周辺	1,330 m ²	1,330							4	5,320.0 m ²
		二の丸内堀周辺以外	15,010 m ²	15,010							4	60,040.0 m ²
		広高の森	3,300 m ²		3,300						1	3,300.0 m ²
		その他	6,230 m ²			4,370	190	1,670			4	24,920.0 m ²
除草	植樹帯	第1回	13,400 m ²	6,370	770	3,420	310	350	2,180		1	13,400.0 m ²
		第2回以降	12,700 m ²	6,370	70	3,420	310	350	2,180		2	25,400.0 m ²
(人力による抜根 除草)	石垣	城壁	760 m ²	760							2	1,520.0 m ²
		内堀壁	2,850 m ²	2,850							2	5,700.0 m ²
備 考												

中央公園除草その他業務施行計画表

区 分	種 別		回数	4			5			6			7			8			9			10			11			備 考	
				上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
芝草刈	芝 草 地	基町環境護岸	4		==						==						==							==					小型乗用式草刈機
		基町環境護岸	4		==						==						==							==					刈払機
		二の丸内堀周辺	4		==						==						==				==								菊花展前に実施
		二の丸内堀周辺以外	4		==						==						==							==					
		広高の森	1		==																								8/1以降所属替え
		その他(上記以外)	4		==						==						==							==					
				3		==												==							==				
抜根除草	植 樹 帯	城壁	2								==													==					
		内堀壁	2								==													==					

※ 8月分のうち、ファミリープール内については、9月1日以降に実施